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8 ANALIZA FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ 

8.1 Rezumat 
 

Capitolul prezinta planul de investitii pe termen lung la nivelul judetului si al aglomerarilor definite in 
capitolul 2, detaliind pe fiecare an costurile investitiilor de capital, reinvestitii, operare si intretinere.  

Pe baza fluxului de numerar se va calcula valoarea actualizata neta (NPV) si costul marginal (AIC). 
Acesta din urma poate fi privit ca un tarif mediu pe termen lung ce va asigura recuperarea costurilor si 
va permite analiza suportabilitatii serviciilor de apa si apa uzata in zona proiectului. 

Investitiile de capital si costurile de operare si intretinere sunt calculate la nivelul fiecarei aglomerari 
urbane definite in capitolul 2, precum si la nivelul intregului judet, separate pentru sistemele de apa si 
apa uzata. 

Costul total pentru investitiile de capital, reinvestitii, operare si intretinere, pentru extinderea si 
reabilitarea sistemelor de apa in judetul Brasov, calculate pentru perioada de analiza 2014-2042 este 
de € 233,059.71. 

Tabel 1 Rezumat costuri de investitii,reinvestitii, operare si intretinere 

Total sistem alimentare cu apa si 
apa uzata Investitii Reinvestitii 

Operare si 
intretinere Total 

 BRASOV € 24,120.94  € 0.00  € 15,119.70  € 39,240.64  

RASNOV € 3,741.35  € 11,040.54  € 1,275.69  € 16,057.57  

SACELE € 32,862.22  € 0.00  € 1,997.01  € 34,859.22  

CODLEA € 1,930.46  € 0.00  € 1,115.57  € 3,046.03  

GHIMBAV € 2,578.13  € 0.00  € 320.92  € 2,899.04  

RUPEA € 4,251.04  € 0.00  € 1,041.47  € 5,292.51  

PREJMER € 3,649.40  € 0.00  € 4,007.80  € 7,657.20  

HARMAN € 1,697.65  € 0.00  € 1,115.00  € 2,812.65  

SANPETRU € 596.63  € 0.00  € 907.82  € 1,504.45  

BOD € 776.99  € 0.00  € 906.67  € 1,683.65  

HALCHIU € 3,441.66  € 0.00  € 1,350.52  € 4,792.18  

FELDIOARA € 1,025.60  € 0.00  € 1,045.20  € 2,070.81  

MOECIU DE SUS € 1,978.82  € 0.00  € 1,140.48  € 3,119.30  

APATA € 215.74  € 0.00  € 1,220.58  € 1,436.31  

HOMOROD (SAT MERCHASA) € 1,361.64  € 0.00  € 951.61  € 2,313.26  

HOGHIZ (SATE FANTANA , 
BOGATA, DOPCA) € 3,674.62  € 0.00  € 3,649.31  € 7,323.93  

RACOS € 2,561.81  € 0.00  € 1,506.97  € 4,068.77  

JIBERT € 4,048.35  € 0.00  € 2,013.19  € 6,061.55  

AUGUSTIN € 0.00  € 932.39  € 1,202.11  € 2,134.51  

BRAN € 0.00  € 5,112.40  € 1,357.84  € 6,470.23  

BUDILA € 2,274.89  € 0.00  € 789.09  € 3,063.99  

BUNESTI € 416.37  € 1,851.23  € 1,487.54  € 3,755.13  

CATA € 0.00  € 2,999.94  € 1,716.31  € 4,716.25  

COMANA € 0.00  € 1,842.37  € 1,194.56  € 3,036.93  

CRISTIAN € 0.00  € 1,561.99  € 1,786.77  € 3,348.75  

CRIZBAV € 0.00  € 147.70  € 2,048.50  € 2,196.20  
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DUMBRAVITA € 0.00  € 1,259.93  € 1,545.02  € 2,804.95  

FUNDATA € 2,344.67  € 1,460.59  € 2,286.53  € 6,091.79  

HOLBAV € 0.00  € 4,112.46  € 1,689.60  € 5,802.06  

MAIERUS € 0.00  € 0.00  € 0.00  € 0.00  

ORMENIS € 0.00  € 1,102.54  € 1,269.08  € 2,371.62  

PARAU € 0.00  € 740.21  € 1,210.93  € 1,951.14  

POIANA MARULUI € 1,923.17  € 3,300.87  € 2,256.95  € 7,480.99  

SERCAIA € 0.00  € 3,060.65  € 2,590.68  € 5,651.34  

SINCA € 0.00  € 7,119.93  € 2,735.34  € 9,855.27  

SINCA NOUA € 0.00  € 813.20  € 1,314.81  € 2,128.01  

TARLUNGENI € 2,651.82  € 0.00  € 703.19  € 3,355.00  

TELIU € 4,299.10  € 0.00  € 1,077.60  € 5,376.70  

UNGRA € 911.37  € 1,760.25  € 1,701.01  € 4,372.63  

VAMA BUZAULUI € 0.00  € 2,089.94  € 1,413.59  € 3,503.53  

VULCAN € 0.00  € 1,300.81  € 1,563.72  € 2,864.53  

Aglomeratii rurale  € 0.00  € 0.00  € 0.00  € 0.00  
TOTAL PENTRU JUDETUL 
BRASOV € 109,334.45  € 53,609.91  € 75,626.26  € 238,570.63  

Sursa: propriile calcule 

Valoarea actualizata neta la o rata reala de actualizare de 5% este de 109,334.45 mii Euro pentru 
investitii si de 75,626.26 miiEuro pentru costuri de operare si intretinere.   

Din totalul valorii actualizate nete 46,089.66 mii Euro sunt pentru investitii de apa si 62,244.79 mii 
Euro sunt pentru investitiile de apa uzata. 
 
 

 

Figură 1 Investitii, costuri de operare si intretinere 

 

8.2. Ipoteze de lucru 

Analiza economica si financiara a costurilor de investitii de capital, de operare si intretinere se 
bazeaza pe valorile prezentate in Capitolul 7. Analiza este realizata pentru perioada 2015–2042 la o 
rata anuala a inflatiei pentru Euro de 2%. 
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Rata reala de actualizare este de 5%, ceea ce corespunde unei rate nominale de actualizare de 
7,625%. 

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare urmatoarele categorii de 
costuri: apa bruta, materiale, chimicale, electricitate, personal, intretinere, evacuarea apei uzate, 
depozitarea namolului, administrare si alte costuri. 

Duratatotala de viatatehnica a investitiilor a fostconsideratadupa cum urmeaza: 

- Pentru masini si echipamente: 15 ani; 
- Pentrulucraricivile: 30 ani; 
- Pentrulucrari de conducte: 30 ani 

La sfarsitulperioadeianalizate, valoareareziduala a fost de asemeneacalculata. 

Tabel 2 Costuri de investitii in sectorul de apa 2015-2042 

Aglomeratii 
EURO (10

3
) 

FAZA 1: 2015 - 2018 FAZA 2: 2018 - 2042 

 BRASOV 13,752 0 

RASNOV 4,220 0 

SACELE 16,170 0 

CODLEA 408 0 

GHIMBAV 1,005 0 

RUPEA 4,751 0 

PREJMER 1,904 0 

HARMAN 607 0 

SANPETRU 276 0 

BOD 274 0 

HALCHIU 1,047 0 

FELDIOARA 1,007 0 

MOECIU DE SUS 785 0 

APATA 160 0 

HOMOROD (SAT MERCHASA) 526 0 

HOGHIZ (SATE FANTANA , BOGATA, 
DOPCA) 

1,271 0 

RACOS (Inclusiv sat Mateiasi) 0 0 

JIBERT 1,659 0 

AUGUSTIN 0 449 

BRAN 0 0 

BUDILA 0 0 

BUNESTI 0 0 

CATA 0 2,890 

COMANA 0 0 

CRISTIAN 0 799 

CRIZBAV 0 0 

DUMBRAVITA 0 0 

FUNDATA 0 2,540 

HOLBAV 0 3,318 

ORMENIS 0 746 

PARAU 0 750 

POIANA MARULUI 2,169 0 
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SERCAIA 0 2,646 

SINCA 0 5,084 

SINCA NOUA 0 1,414 

TARLUNGENI 0 0 

TELIU 0 0 

UNGRA 0 1,718 

VAMA BUZAULUI 0 0 

VULCAN 0 0 

Aglomeratii rurale  11,686 22,355 

TOTAL PENTRU JUDETUL BRASOV 51,991 22,355 

Sursa: propriile calcule 

Costul total pentru investitiile de capital pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa in judetul 
Brasov, calculate pentru perioada de analiza 2015-2042 este de 51,991 Mii Euro - Faza 1 si 22,355 
Mii Euro – Faza 2. 
 

Tabel 3 Costuri de investitii in sectorul de apa uzata 2015–2042 

Aglomeratii 
EURO (10

3
) 

FAZA 1: 2015 - 2018 FAZA 2: 2018 - 2042 

BRASOV 13,458 0 

RASNOV 0 19,203 

SACELE 20,900 0 

CODLEA 1,770 0 

GHIMBAV 1,904 0 

RUPEA 44 0 

PREJMER 2,212 0 

HARMAN 1,308 0 

SANPETRU 397 0 

BOD 602 0 

HALCHIU 2,836 0 

FELDIOARA 150 0 

MOECIU DE SUS 1,447 0 

APATA 83 0 

HOMOROD 1,010 0 

HOGHIZ 2,874 0 

RACOS 2,890 0 

JIBERT 2,908 0 

AUGUSTIN 0 1,172 

BRAN 0 8,892 

BUDILA 2,566 0 

BUNESTI 470 3,220 

CATA 0 2,328 

COMANA 0 3,204 

CRISTIAN 0 1,918 

CRIZBAV 0 257 

DUMBRAVITA 0 2,191 
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FUNDATA 2,645 0 

HOLBAV 0 3,835 

ORMENIS 0 1,171 

PARAU 0 538 

POIANA MARULUI 0 5,741 

SERCAIA 0 2,677 

SINCA 0 7,300 

SINCA NOUA 0 1,373 

TARLUNGENI 2,991 0 

TELIU 4,850 0 

UNGRA 1,028 1,344 

VAMA BUZAULUI 0 3,635 

VULCAN 0 2,263 

Aglomeratii rurale 33,267 53,059 

TOTAL JUDET BRASOV 71,343 72,261 

Sursa: propriile calcule 

Costul total pentru investitiile de capital pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa uzata in 
judetul Brasov, calculate pentru perioada de analiza 2015-2042 este de 71,343 Mii Euro - Faza 1; 
72,261 Mii Euro – Faza 2. 

8.2.1. Aria de acoperire a analizei financiare şi economice (AFE) 
  

Aria de acoperire a AFE este următoarea: 
 

 estimează costurile de investiţii, incluzând pe cele de supervizare, proiectare, 
asistenţă tehnică, cheltuieli financiare şi tehnice neprevăzute, impozite, taxe şi alte 
articole neincluse în costul lucrărilor; 

 distribuie costurile în timp şi distribuie costurile estimate de amortizare, operare, 
întreţinere şi administrative. 

 calculează Valoarea Netă Actualizată şi a stabileşte suportabilitatea partiala. 

8.2.2. Costuri de investiţii şi costuri de operare, întreţinere şi administrare 

8.2.2.1. Generalităţi 

Tabelele cuprinzând costurile de investiţii au fost realizate după cum urmează: 

 Furnizarea de apă potabilă urbană până în 2018, 
 Canalizarea urbană până în 2018, 
 Furnizarea de apă potabilă rurală până în 2018, 
 Canalizarea rurală până în 2018 pentru aglomerări cu o populaţie echivalentă de 

peste 2.000, 
Sub-divizarea a fost proiectată prin consultare cu primăriile si ADI. Prin aceasta se vor evita 
comentariile asupra priorităţilor privind investiţiile. 

 
Costurile de investiţii şi cele de operare, întreţinere şi administrare sunt estimate pentru aglomerări în 
doua faze: 

 Faza 1 –2014-2020, considerată ca fiind pe termen scurt, include proiectele cheie din 
Lista de prioritizare a investiţiilor; 

 Faza 2 – dupa 2020, include proiecţii pentru conformarea cu Protocolul 22; 

Costurile totale de operare si intretinere pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa in judetul 
Brasov, calculate pentru perioada analizei 2014-2042 se ridica la 181.152 mii Euro. 

Defalcarea costurilor totale de operare si intretinere pe aglomerarile din zona urbana/rurala este 
prezentata in urmatorul tabel: 
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8.2.2.2. Furnizarea apei 

Tabelul de mai jos prezintă un centralizator al costurilor de investiţii şi operare-întreţinere pe zone de 
alimentare cu apa pentru perioadele de planificare selectate. 

Tabel 4 Costurile globale de operare si intretinere la sistemului de alimentare cu apa 

Zona de alimentare cu apa 
EURO (10

3
) 

FAZA 1: 2014 - 2020 FAZA 2: 2020 - 2042 

 BRASOV 418 2.890 

RASNOV 137 948 

SACELE 525 3.631 

CODLEA 13 92 

GHIMBAV 20 141 

RUPEA 223 1.825 

PREJMER 160 1.397 

HARMAN 80 831 

SANPETRU 69 757 

BOD 69 757 

HALCHIU 94 930 

FELDIOARA 93 921 

MOECIU DE SUS 86 871 

APATA 0 0 

HOMOROD (SAT MERCHASA) 77 813 

HOGHIZ (SATE FANTANA . BOGATA. DOPCA) 201 2.229 

RACOS 0 0 

JIBERT 125 1.144 

AUGUSTIN 0 848 

BRAN 0 0 

BUDILA 0 0 

BUNESTI 0 0 

CATA 0 1.328 

COMANA 0 0 

CRISTIAN 0 874 

CRIZBAV 0 1.368 

DUMBRAVITA 0 0 

FUNDATA 0 1.296 

HOLBAV 0 1.481 

MAIERUS 0 0 

ORMENIS 0 863 

PARAU 0 863 

POIANA MARULUI 131 1.182 

SERCAIA 0 2.910 

SINCA 0 1.944 

SINCA NOUA 0 1.065 

TARLUNGENI 0 0 

TELIU 0 0 

UNGRA 0 1.142 
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VAMA BUZAULUI 0 0 

VULCAN 0 0 

Aglomeratii rurale  0 0 

TOTAL PENTRU JUDETUL Brasov 2.521 37.341 

Sursa: propriile calcule 

 

Tabel 5 Costuri totale pentru furnizarea apei şi costuri totale pe cap de locuitor 

Zona de alimentare cu apa 

EURO (10
3
) EURO PER CAPITA 

FAZA 1: 
2014 - 2020 

FAZA 2: 
2020 - 2042 

FAZA 1: 
2014 - 2020 

FAZA 2: 
2020 - 2042 

 BRASOV 14,170 2,890 50 10 

RASNOV 4,358 948 290 60 

SACELE 16,695 3,631 520 120 

CODLEA 421 92 20 0 

GHIMBAV 1,025 141 200 30 

RUPEA 4,974 1,825 870 330 

PREJMER 2,065 1,397 230 160 

HARMAN 687 831 130 160 

SANPETRU 345 757 100 230 

BOD 343 757 80 190 

HALCHIU 1,141 930 240 200 

FELDIOARA 1,099 921 180 150 

MOECIU DE SUS 870 871 190 190 

APATA 160 0 50 0 

HOMOROD (SAT MERCHASA) 604 813 250 350 

HOGHIZ (SATE FANTANA , BOGATA, 
DOPCA) 

1,472 2,229 300 460 

RACOS 0 0 0 0 

JIBERT 1,783 1,144 710 460 

AUGUSTIN 0 1,298 0 760 

BRAN 0 0 0 0 

BUDILA 0 0 0 0 

BUNESTI 0 0 0 0 

CATA 0 4,218 0 1,700 

COMANA 0 0 0 0 

CRISTIAN 0 1,674 0 430 

CRIZBAV 0 1,368 0 540 

DUMBRAVITA 0 0 0 0 

FUNDATA 0 3,836 0 3,890 

HOLBAV 0 4,799 0 3,610 

MAIERUS 0 0 0 0 

ORMENIS 0 1,609 0 820 

PARAU 0 1,613 0 810 

POIANA MARULUI 2,300 1,182 720 380 
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SERCAIA 0 5,556 0 1,850 

SINCA 0 7,028 0 2,020 

SINCA NOUA 0 2,480 0 1,490 

TARLUNGENI 0 0 0 0 

TELIU 0 0 0 0 

UNGRA 0 2,859 0 1,450 

VAMA BUZAULUI 0 0 0 0 

VULCAN 0 0 0 0 

Aglomeratii rurale  12,870 50,170 100 400 

TOTAL PENTRU JUDETUL BRASOV 54,512 59,696 110 130 

Sursa: propriile calcule 

 
 

 

Figura2 Costuri totale pentru furnizarea apei 

 

Costurile totale de operare si intretinere pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa in judetul 
Brasov, calculate pentru perioada analizei 2014-2042 se ridica la 22,390 mii Euro. 

Defalcarea costurilor totale de operare si intretinere pe aglomerarile din zona urbana/rurala este 
prezentata in urmatorul tabel: 

Tabel 6 Costurile globale de operare si intretinere la sistemului de colectare apa uzata 

Aglomerari 

EURO (10
3
) 

FAZA 1: 2014 - 
2020 

FAZA 2: 2020 - 
2042 

 BRASOV 3,183 22,906 

RASNOV 168 1,225 

SACELE 340 2,457 

CODLEA 251 1,815 

GHIMBAV 56 407 

RUPEA 0 0 

PREJMER 601 5,812 

HARMAN 102 1,231 

SANPETRU 71 938 

BOD 71 937 

HALCHIU 137 1,548 
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FELDIOARA 78 1,012 

MOECIU DE SUS 103 1,234 

APATA 212 2,233 

HOMOROD  74 955 

HOGHIZ  378 4,554 

RACOS 268 2,745 

JIBERT 242 2,507 

AUGUSTIN 0 1,751 

BRAN 0 2,937 

BUDILA 128 1,461 

BUNESTI 265 2,710 

CATA 0 2,384 

COMANA 0 2,584 

CRISTIAN 0 2,990 

CRIZBAV 0 3,062 

DUMBRAVITA 0 3,341 

FUNDATA 161 1,751 

HOLBAV 0 2,173 

ORMENIS 0 1,882 

PARAU 0 1,756 

POIANA MARULUI 0 3,449 

SERCAIA 0 2,693 

SINCA 0 3,972 

SINCA NOUA 0 1,778 

TARLUNGENI 110 1,310 

TELIU 184 1,978 

UNGRA 205 2,145 

VAMA BUZAULUI 0 3,057 

VULCAN 0 3,382 

Aglomeratii rurale  3,389 80,248 

TOTAL JUDET BRASOV 7,387 109,058 

Sursa: propriile calcule 

 

Tabel 7 Costuri totale pentru colectarea apei uzate şi costuri totale pe cap de locuitor 

Aglomeratii  

EURO (10
3
) EURO PER CAPITA 

PHASE 1: 
2015 - 2018 

PHASE 2: 
2018 - 2042 

PHASE 1: 
2015 - 2018 

PHASE 2: 
2018 - 2042 

 BRASOV 16,641 22,906 60 90 

RASNOV 168 20,428 10 1,400 

SACELE 21,240 2,457 660 80 

CODLEA 2,021 1,815 80 80 

GHIMBAV 1,960 407 380 80 

RUPEA 44 0 10 0 

PREJMER 2,813 5,812 310 650 
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HARMAN 1,410 1,231 270 240 

SANPETRU 468 938 140 280 

BOD 673 937 160 230 

HALCHIU 2,973 1,548 630 340 

FELDIOARA 229 1,012 40 170 

MOECIU DE SUS 1,550 1,234 330 270 

APATA 296 2,233 90 730 

HOMOROD (SAT MERCHASA) 1,083 955 450 410 

HOGHIZ (SATE FANTANA , BOGATA, 
DOPCA) 

3,252 4,554 650 930 

RACOS 3,158 2,745 920 820 

JIBERT 3,150 2,507 1,250 1,010 

AUGUSTIN 0 2,924 0 1,710 

BRAN 0 11,829 0 2,270 

BUDILA 2,694 1,461 650 360 

BUNESTI 734 5,930 280 2,340 

CATA 0 4,712 0 1,890 

COMANA 0 5,788 0 2,320 

CRISTIAN 0 4,907 0 1,270 

CRIZBAV 0 3,319 0 1,310 

DUMBRAVITA 0 5,533 0 1,210 

FUNDATA 2,805 1,751 2,780 1,780 

HOLBAV 0 6,008 0 4,510 

ORMENIS 0 1,882 1,171 960 

PARAU 0 2,293 0 1,150 

POIANA MARULUI 0 9,190 0 2,950 

SERCAIA 0 5,370 0 1,790 

SINCA 0 11,271 0 3,240 

SINCA NOUA 0 3,151 0 1,890 

TARLUNGENI 3,102 1,310 410 180 

TELIU 5,034 1,978 1,190 480 

UNGRA 1,233 3,489 610 1,770 

VAMA BUZAULUI 0 6,692 0 2,040 

VULCAN 0 5,644 0 1,220 

Aglomeratii rurale  36,657 132,136 290 1,070 

TOTAL JUDET BRASOV 78,731 181,319 160 390 

Sursa: propriile calcule 
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Figură 3 Costuri totale pentru colectare apa uzata 

 
Concluzii: 

 Pentru perioada de 30 de ani: costurile de investiţii sunt de 217,951 mii €; costurile de 

operare-intreţinere sunt de 156,307 mii €; costurile totale sunt 374,258mii €. 

 Până în 2018: costurile de investiţii sunt de 123,334 mii €; costurile de operare/ 

întreţinere sunt de 9,909 mii €, costurile totale sunt de 133,243 mii € 

 Populaţia deservită (estimare pentru 2020) este de 489,852 

 Investiţia pe locuitor este de 800 €  (280 € în Faza I şi 520 € în Faza II).  

 

8.3. Valoarea actualizata neta si  costul marginal 
 

Valoarea actualizata neta (VNA) si costul marginal sunt calculate pentru perioada de analiza 2014–
2042 si pentru o rata reala de actualizare de 5%. 

 
VNA compară valoarea unui cost de investiţii de astăzi cu valoarea aceleiaşi investiţii în viitor, luând 
în calcul inflaţia şi veniturile.  

Tabel 8Semnificaţia calculului VNA 

Dacă…. Înseamnă că….. Atunci….. 

VNA > 0  Investiţia ar adăuga valoare 
Beneficiarului 

Proiectul poate fi acceptat 

VNA < 0  Investiţia ar scădea valoare de la 
Beneficiar  

Proiectul ar trebui respins 

VNA = 0  Investiţia nici nu ar adăuga, nici nu ar 
scădea valoare la Beneficiar 

Proiectul nu adaugă valoare monetară. 
Decizia ar trebui să aibă la bază alte 
criterii, precum: poziţionarea strategică 
sau alţi factori incluşi neexplicit în calcul.  

 

Tabel 9 Ipoteze luate în calcul în pregătirea analizei VNA 

Ipoteza Descriere 

Nivelul definiţiei tehnice.  Nivelul de detaliu tehnic este elementar. O staţie de epurare a 

apelor uzate este necesară sau nu, o reţea de alimentare cu apă 

este necesară sau nu.  
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Ipoteza Descriere 

Nivelul de dezvoltare a 

planului de execuţie a 

proiectului 

Proiectul va fi construit într-o manieră similară cu proiectele 

existente deja în judeţ şi în lume. 

Baza estimării.  Baza estimării o reprezintă costurile estimate şi realizate ale 

staţiilor de epurare a apelor uzate construite în judeţul Brasov sau 

în alte locaţii din România.  

Durata totală al proiectului Re-investiţia după 15 ani în componente cu durata utilă de viaţă 

limitată (maşini şi utilaje) şi după 30 de ani a construcţiilor civile şi 

conductelor 

Achiziţia terenului Nu este inclusă. Terenul necesar investiţiei este pus la dispoziţie 

de către autorităţile locale. 

Rata de actualizare  5% 

Costuri de proiectare 5% din costul estimat al construcţiei  

Supervizare 5% din costul estimat al construcţiei 

Cheltuieli neprevăzute de 

ordin tehnic 

7.5% din costul estimat al construcţiei, calculat anual 

Cheltuieli neprevăzute de 

ordin financiar. Ajustări de 

preţ. 

 2008-2010           4,0-3,5% 

 2011-2013           3,0-2,5% 

 2014-2020           2% 

 2019-2030           2% 

Amortizare 

 Lucrări civile: 40 ani 

 Conducte: 50 ani 

 Echipament electromecanic: 12 ani 

 Taxe pentru planificare şi proiectare: 5 ani 

Alte impozite şi autorizaţii 0% din costul estimat al construcţiei, calculat anual 

TVA 24% din costul estimat al construcţiei 

 

A fost utilizată o rată a dobânzii de 5% pentru determinarea valorii actuale a fluxurilor viitoare de 
numerar, distribuite în timp, al costurilor de investiţii şi de operare, întreţinere şi administrare.  

Defalcarea valorii actualizate nete pe aglomerarile din zona urbana/rurala si tip de servicii furnizat 
(apa/apa uzata): 
 

Tabel 10 Valoarea actualizata neta 

 

Aglomeratii  

EURO (10
3
) 

NPV investitii NPV O&M NPV TOTAL 

 BRASOV € 25,913.87  € 26,827.16  € 52,741.02  

RASNOV € 21,436.97  € 2,262.10  € 23,699.07  

SACELE € 35,304.89  € 6,345.87  € 41,650.77  

CODLEA € 2,073.95  € 1,980.63  € 4,054.58  
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GHIMBAV € 2,769.76  € 569.31  € 3,339.07  

RUPEA € 4,567.02  € 1,867.66  € 6,434.68  

PREJMER € 3,920.66  € 7,263.34  € 11,184.01  

HARMAN € 1,823.83  € 2,043.95  € 3,867.78  

SANPETRU € 640.98  € 1,670.62  € 2,311.60  

BOD € 834.74  € 1,668.71  € 2,503.46  

HALCHIU € 3,697.49  € 2,467.41  € 6,164.90  

FELDIOARA € 1,101.84  € 1,915.86  € 3,017.69  

MOECIU DE SUS € 2,125.91  € 2,088.96  € 4,214.87  

APATA € 231.77  € 2,227.33  € 2,459.10  

HOMOROD  € 1,462.86  € 1,747.93  € 3,210.79  

HOGHIZ  € 3,947.76  € 6,703.27  € 10,651.03  

RACOS € 2,752.23  € 2,745.24  € 5,497.46  

JIBERT € 4,349.27  € 3,660.46  € 8,009.73  

AUGUSTIN € 1,470.94  € 2,358.14  € 3,829.08  

BRAN € 8,065.31  € 2,663.61  € 10,728.92  

BUDILA € 2,443.99  € 1,447.34  € 3,891.32  

BUNESTI € 3,367.80  € 2,709.95  € 6,077.75  

CATA € 4,732.70  € 3,366.81  € 8,099.51  

COMANA € 2,906.51  € 2,343.32  € 5,249.83  

CRISTIAN € 2,464.19  € 3,505.03  € 5,969.21  

CRIZBAV € 233.02  € 4,018.46  € 4,251.48  

DUMBRAVITA € 1,987.66  € 3,030.81  € 5,018.47  

FUNDATA € 4,823.17  € 2,916.12  € 7,739.29  

HOLBAV € 6,487.80  € 3,314.43  € 9,802.23  

ORMENIS € 1,739.37  € 2,489.51  € 4,228.88  

PARAU € 1,167.76  € 2,375.42  € 3,543.18  

POIANA MARULUI € 7,273.56  € 4,324.67  € 11,598.23  

SERCAIA € 4,828.48  € 5,082.04  € 9,910.52  

SINCA € 11,232.38  € 5,365.81  € 16,598.19  

SINCA NOUA € 2,528.07  € 2,579.21  € 5,107.29  

TARLUNGENI € 2,848.93  € 1,292.75  € 4,141.68  

TELIU € 4,618.65  € 1,969.05  € 6,587.70  

UNGRA € 3,756.08  € 3,175.90  € 6,931.98  

VAMA BUZAULUI € 3,297.08  € 2,772.99  € 6,070.07  

VULCAN € 2,052.15  € 3,067.49  € 5,119.64  

Aglomeratii rurale  € 111,214.94  € 99,921.55  € 211,136.49  
TOTAL JUDET BRASOV € 203,281.42  € 142,224.64  € 345,506.05  

 
Sursa: propriilecalcule 

Concluzii: 

 Calculele estimative ale VNA arată că proiectul este viabil din punct de vedere economic   

 VNA pentru perioada de 30 de ani este 345,506 mii € ;  

 VNA pentru 2018 este 142,224 mii € 

 Populaţia deservită (estimare pentru 2020) este 388,139 
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 Investiţia pe locuitor din punctul de vedere al VNA este 887 € (521 € în Faza I şi 366 € in 

Faza II). Aceste cifre sunt în aceeaşi gamă cu cifrele pentru alte judeţe.  

8.3.1. Costul mediu incremental al investiţiei (€/m
3
 de apă) 

“Costul Mediu Incremental comparativ cu Tariful Maxim Suportabil” prezinta un calcul detaliat al 
necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul regiunii si 
pentru populatia urbana si rurala. 

Acest cost unitar a fost calculat separat pentru investiţii, pentru costurile de operare, întreţinere şi 
administrative şi pentru costul total. Acesta va fi folosit în faza de studiu de fezabilitate a Cererii de 
Fonduri de Coeziune.  

Acest calcul este numai pentru investiţiile noi, iar rezultatul este costul total pe metrul cub. Nu este un 
tarif de recuperare, care va fi calculat pe baza unei analize a structurii activelor existente şi a altor 
factori. Rezultatele sunt indicate mai jos. 

Tabel 11 Costul mediu incremental (€/m
3
 de apă) al investiţiei 

 Euro/m
3
 

Investiţii în localităţi urbane 1.10 

Operare şi întreţinere în localităţi urbane 0.57 

Cost total în localităţi urbane 1.68 

Investiţii în localităţi rurale 1.22 

Operare şi întreţinere în localităţi rurale 2.58 

Cost total în localităţi rurale 3.87 

Investiţii în Judetul Brasov 1.21 

Operare şi întreţinere în Judetul Brasov 1.30 

Cost total în Judetul Brasov 2.42 

 

Costul suplimentar va trebui recuperat pentru a acoperi toate costurile noului program de investitii, 
inseamna o presiune pe capacitatea de contributie a populatiei locale, care este analizata in capitolul 
urmator. 

8.4. Planul total de investiţii pentru apa potabila şi colectarea-epurarea apei uzate 
 

Tabelul de mai jos prezintă un centralizator al costurilor de investiţii şi operare-întreţinere pentru 
perioadele de planificare selectate. 

Tabel 12 Costuri totale de investiţii – apa si apa uzata 

 

Aglomeratii 

EURO (10
3
) 

PHASE 1: 
2015 - 2020 

PHASE 2: 
2020 - 2042 

 BRASOV 27,209.562 0 

RASNOV 4,220.419 19,202.824 

SACELE 37,070.137 0 

CODLEA 2,177.650 0 

GHIMBAV 2,908.250 0 

RUPEA 4,795.375 0 

PREJMER 4,116.696 0 

HARMAN 1,915.026 0 

SANPETRU 673.028 0 

BOD 876.480 0 

HALCHIU 3,882.360 0 
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FELDIOARA 1,156.930 0 

MOECIU DE SUS 2,232.208 0 

APATA 243.360 0 

HOMOROD  1,536.000 0 

HOGHIZ  4,145.150 0 

RACOS 2,889.840 0 

JIBERT 4,566.736 0 

AUGUSTIN 0 1,621.709 

BRAN 0 8,892 

BUDILA 2,566.186 0 

BUNESTI 469.680 3,219.840 

CATA 0 5,217.800 

COMANA 0 3,204.432 

CRISTIAN 0 2,716.764 

CRIZBAV 0 256.900 

DUMBRAVITA 0 2,191.400 

FUNDATA 2,644.900 2,540.400 

HOLBAV 0 7,152.800 

MAIERUS 0 0 

ORMENIS 0 1,917.651 

PARAU 0 1,287.450 

POIANA MARULUI 2,169.432 5,741.200 

SERCAIA 0 5,323.400 

SINCA 0 12,383.700 

SINCA NOUA 0 2,787.200 

TARLUNGENI 2,991.378 0 

TELIU 4,849.583 0 

UNGRA 1,028.074 3,061.600 

VAMA BUZAULUI 0 3,635.030 

VULCAN 0 2,262.500 

Aglomeratii rurale  44,953.047 75,414 

TOTAL JUDET BRASOV 123,334.440 94,616.600 

Sursa: propriile calcule 

 

Tabel 13Costuri totale de exploatare si intretinere – apa si apa uzata 

Aglomerari 

EURO (10
3
) 

FAZA 1: 2015 - 
2018 

FAZA 2: 
2018 - 2042 

 BRASOV 3.601 25.796 

RASNOV 306 2.173 

SACELE 865 6.088 

CODLEA 264 1.906 

GHIMBAV 77 547 

RUPEA 223 1.825 

PREJMER 761 7.209 
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HARMAN 182 2.062 

SANPETRU 140 1.695 

BOD 140 1.693 

HALCHIU 231 2.478 

FELDIOARA 171 1.933 

MOECIU DE SUS 188 2.105 

APATA 212 2.233 

HOMOROD (SAT MERCHASA) 151 1.769 

HOGHIZ (SATE FANTANA . BOGATA. DOPCA) 579 6.782 

RACOS 268 2.745 

JIBERT 367 3.650 

AUGUSTIN 0 2.600 

BRAN 0 2.937 

BUDILA 128 1.461 

BUNESTI 265 2.710 

CATA 0 3.712 

COMANA 0 2.584 

CRISTIAN 0 3.864 

CRIZBAV 0 4.430 

DUMBRAVITA 0 3.341 

FUNDATA 161 3.046 

HOLBAV 0 3.654 

ORMENIS 0 2.745 

PARAU 0 2.619 

POIANA MARULUI 131 4.631 

SERCAIA 0 5.603 

SINCA 0 5.916 

SINCA NOUA 0 2.844 

TARLUNGENI 110 1.310 

TELIU 184 1.978 

UNGRA 205 3.287 

VAMA BUZAULUI 0 3.057 

VULCAN 0 3.382 

Aglomeratii rurale  0 0 

TOTAL JUDET BRASOV 9.909 146.399 

Sursa: propriile calcule 

 

Tabel 14Costuri totale pentru apa potabila şi apa uzata costuri totale pe cap de locuitor 

Aglomeratii  

EURO (10
3
) EURO PER CAPITA 

PHASE 1: 
2015 - 2018 

PHASE 2: 
2018 - 2042 

PHASE 1: 
2015 - 2018 

PHASE 2: 
2018 - 2042 

 BRASOV 30,811 25,796 110 100 

RASNOV 4,526 21,376 300 1,470 

SACELE 37,935 6,088 1,190 190 

CODLEA 2,442 1,906 100 80 
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GHIMBAV 2,985 547 570 110 

RUPEA 5,018 1,825 880 330 

PREJMER 4,878 7,209 540 810 

HARMAN 2,097 2,062 400 400 

SANPETRU 813 1,695 240 510 

BOD 1,016 1,693 240 410 

HALCHIU 4,114 2,478 880 540 

FELDIOARA 1,328 1,933 220 320 

MOECIU DE SUS 2,421 2,105 520 460 

APATA 456 2,233 150 730 

HOMOROD 1,687 1,769 700 750 

HOGHIZ  4,724 6,782 950 1,390 

RACOS 3,158 2,745 920 820 

JIBERT 4,934 3,650 1,960 1,480 

AUGUSTIN 0 4,222 0 2,470 

BRAN 0 11,829 0 2,270 

BUDILA 2,694 1,461 650 360 

BUNESTI 734 5,930 280 2,340 

CATA 0 8,930 0 3,590 

COMANA 0 5,788 0 2,320 

CRISTIAN 0 6,581 0 1,710 

CRIZBAV 0 4,687 0 1,850 

DUMBRAVITA 0 5,533 0 1,210 

FUNDATA 2,805 5,587 2,780 5,670 

HOLBAV 0 10,807 0 8,120 

ORMENIS 0 4,662 0 2,380 

PARAU 0 3,906 0 1,960 

POIANA MARULUI 2,300 10,372 720 3,330 

SERCAIA 0 10,926 0 3,640 

SINCA 0 18,300 0 5,260 

SINCA NOUA 0 5,631 0 3,370 

TARLUNGENI 3,102 1,310 410 180 

TELIU 5,034 1,978 1,190 480 

UNGRA 1,233 6,348 610 3,220 

VAMA BUZAULUI 0 6,692 0 2,040 

VULCAN 0 5,644 0 1,220 

Aglomeratii rurale  49,527 182,305 390 1,470 

TOTAL JUDET BRASOV 133,243 241,015 280 520 

 
Sursa: propriile calcule 
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Figură 4 Costuri totale 

 

Estimarea costurilor de de întreţinere pentru reţelele de canalizare şi reţelele de alimentare cu apă a 
avut la bază informaţiile actuale privind costurile de întreţinere a sistemelor existente în Judetul 
Brasov. 

 

8.5. Concluzii: 
 

 Pentru perioada de 30 de ani: costurile de investiţii sunt de 217,951 mii €; costurile de 

operare-intreţinere sunt de 156,307 mii € ;  

 Până în 2018:costurile de investiţii sunt de 123,344 mii € (practic toate costurile de 

investiţii sunt în această fază); costurile de operare-întreţinere sunt de 9,909 mii€; 

costurile totale sunt de 133,253 mii €. 

 Populaţia deservită (estimare pentru 2020) este de 489,852. 

 Investiţia pe locuitor este de 280 € în Faza I şi 520 € în Faza II. Aceste cifre arată 

efectul programului ambiţios pe termen scurt care persupune că toate investiţiile sunt 

realizate până în 2020; 

 Cele mai eficiente investiţii sunt în Codlea de 180 €/ locuitor. Costurile maximale în 

regiune sunt de 8,450 €/locuitor pentru aglomerarea Fundata. Costul maximal pentru 

aglomerarile rurale este estimat la 1,870 €/ locuitor. 


