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10  PROGRAM DE INVETITII PRIORITARE ÎN INFRASTRUCTURA 
 

 

10.1 GENERALITATI 
 

Capitolele anterioare au aratat ca investitii foarte mari sunt necesare in judet pentru a se atinge nivelul de 

conformare cu standardele Comunitatii Europene pe care Romania s-a angajat sa le respecte. 
 

Totusi, capacitatea de implementare in diferite localitati este limitata din motive tehnice – in unele localitati 

implementarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ar afecta serios infrastructura existenta – 

financiare si in cele din urma institutionale. 
 

Capitolele  urmatoare  trateaza  procesul  de prioritizare  necesar pentru selectarea  proiectelor  urgente  din 

cadrul listei de investitii pe termen lung. 
 

 

10.2 PRIORITIZAREA INVESTITIILOR 

 

10.2.1 Criterii 
 

10.2.1.1 Criterii de baza 
 

Procesul de prioritizare este condus in baza a doua consideratii, dupa cum urmeaza: 
 

•  Implementarea  programelor de conformare cu standardele Comunitatii Europene este un proces 

cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depasite; 

•  Ghidul de realizare a Master Planului stipuleaza ca “nivelul de conformare (conform termenelor 

definite in Tratatul de Aderare) trebuie atins in perioada de desfasurare  a proiectului  (Faza I – 

Faza Prioritara) pentru aglomerarile prioritare. Nu este acceptabil sa se amane unele parti ale 

planului  de investitii  (necesare  pentru atingerea  nivelului  de conformare)  pentru  o aglomerare 

intr-o faza ulterioara (Faza II)”. 
 

Mai  mult  decat  atat,  bugetul  este  limitat.  Aceste  conditii  preliminare  au  drept  consecinta  faptul  ca in 

oricare dintre judete doar un numar limitat de aglomerari vor fi considerate prioritare. 
 

Capitolul 6 – “Strategia la nivel judetean” a analizat aglomerarile  cele mai eficiente din punct de vedere al 

costurilor. Este clar ca aglomerarile  mai mari si orasele din judet prinse in proiect prezinta eficintele cele 

mai ridicate  ale costurilor.  Acest lucru are legatura  cu faptul ca sistemele  mai mari, cu densitati  mai 

mari ale populatiei  ating  preturi  specifice  mai  scazute  in  comparatie  cu  aglomerarile  mai  mici  (vezi  

de  exemplu investitiile  specifice  si costurile  de operare  asa cum au fost ele prezentate  in Baza de 

Date de Preturi Unitare). 

 

10.2.1.2 Definirea criteriilor si metodologiei 
 

Scopul prioritizarii  este stabilirea masurilor pentru aglomerarile  selectate care vor fi acoperite (sustinute) 

de Fondul de Coeziune. 
 

Procesul selectiei numita “prioritizare” se bazeaza pe cele doua elemente esentiale ce trebuie luate in 
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considerare: 

• Buget limitat pentru judet 

• Ierarhizarea masurilor pe baza criteriilor definite in urmatorul text: 
 

Bugetul pentru masurile referitoare la sistemul de ape uzate (retea si epurare) ar trebui sa reprezinte 

aprox. 60% din costuri, tinandu-se cont insa ca bugetul alocat masurilor pentru alimentarea cu apa 

(aductiuni, tratare, retea, etc.) ar trebui sa reprezinte aprox. 40%  din costuri. 

 

Criteriile aplicate pentru realizarea etapizarii/ierarhizarii masurilor se impart in 3 capitole: 
 

•  institutionale, reprezentand 40% din indicatori 

•  tehnice, reprezentand 30 % din indicatori 

•  de impact, reprezentand 30 din indicatori. 
 

Cele doua criterii institutionale (definite C1 si C2) corespund intentiei a se constitui parte a a Operatorului 

Regional de Apa sau nu (C1) si anului respectiv pentru conformare (C2). 
 

Cele  trei  criterii  tehnice  (C3,  C4  si  C5)  corespund  categoriei  de  masuri  (C3),  numarului  de  locuitori 

beneficiari ai masurii (C4) si imbunatatirii situatiei existente cauzate de masura (C5). 
 

Fiecare din aceste 8 criterii poate avea o marca diferita, in functie de situatia careia ii corespunde. Fiecare 

situatie are caracteristicile sale. 
 

De exemplu, C5 corespunde unui numar de 7 posibile situatii: 
 

imbunatatiri  substantiale  ale  conditiilor  tehnice  existente  si  este  vital  pentru  functionarea  tehnica  in 

continuare si/sau eficienta sistemului de ape uzate – punctaj: 3 
 

imbunatatire a conditiilor tehnice existente desi nu vitale, importante insa pentru functionalitatea  tehnica in 

continuare si/sau eficienta sustemului de ape uzate – punctaj: 2,5 
 

imbunatatiri foarte mari ale conditiilor tehnice existente si vitale pentru functionalitatea  tehnica in 

continuare si/sau eficienta sistemului de alimentare cu apa – punctaj: 2 

imbunatatire a conditiilor tehnice nu vitale, importante insa pentru functionalitatea  tehnica in 

continuare si/sau eficienta sistemului de alimentare cu apa – punctaj: 1,5 

imbunatatire care nu este urgenta, cel mai adesea actualizare/modernizare si nu imbunatatire a 
 

calitatii a situatiei existente,  insa cu impact semnificativ  in ceea ce priveste functionalitatea  sistemului  – 

punctaj: 1 
 

lucrari de sistem la parametri acceptabili fara masuri, dar care sa conduca la o functionare usor mai una, 

a sistemului – punctaj: 0,5 
 

fara importanta tehnica si functionala imediata – punctaj: 0 

Toate punctajele si explicatiile detaliate sunt prezentate in tabelul urmator privind criteriile. 

In cele din urma, fiecare masura primeste un punctaj calculat prin formula de mai jos: 
 

Punctaj  = (C1 + C2) x 40% + (C3 + C4 + C5) x 30% + (C6 + C7 + C8) x 30% 

 

Toate  masurile  aglomerarilor  se stabilesc  etapizat  in functie  de punctaj.  Se alege  apoi  anul  respectiv 

pentru fiecare masura, in functie de corelarea  acestei ierarhizari  si a anilor pe sectoarele  de apa si ape 

uzate. 
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10.2.2 Rezultate 
 

Rezultatele  procesului  de  prioritizare  conduc  la  tabele  generale  cu  masurile  sortate  conform  scorului 

calculat de prioritizare. 
 

Lista masurilor de prioritizare sortate dupa prioritati este inclusa in prezentarea sumara. 

Masurile investitiilor prioritizate sunt prezentate in Cap. 10.4. de mai jos. 

 

10.3 INDICATORII PRINCIPALI DE PERFORMANTĂ 
 

Beneficiile   aduse  de  proiect  in  ceea  ce  priveste  principalii  indicatori  pentru  atingerea  Obiectivelor 

Nationale  precum  si  obiectivele  la  nivel  judetean  sunt  prezentate  in  capitolul  6  –  “Strategia  la  nivel 

judetean”. 
 

 
 

10.4 LISTA PRIORITARA DE INVESTITII 
 

Prezentul capitol cuprinde o lista a masurilor de investitie prioritare, in scopul conformarii cu Directiva 98/83, 

respectiv Directiva 91/271, propuse spre a se realiza prin finantare din diverse surse. 

In aceste propuneri s-au prevazut cu prioritate lucrarile de protectie a emisarilor, prin realizarea statiilor de epurare 

din mediul urban si rural, extinderi de retele de canalizare precum si reabilitarea strict necesara a retelelor de 

canalizare existente din aceste localitati. 

S-au prevazut de asemenea, in cadrul sistemelor de alimentare cu apa realizarea unor surse noi de apa  si 

extinderea sau reabilitarea prioritara a  retelelor de distributie. 

 

 

Investitiile pentru sectorul de apa si apa uzata s-au propus in scopul indeplinirii obligatiilor de mediu, 

precum si respectarii legislatiei europene si romanesti in vigoare (DE 98/83/CE, DE 91/271/EEC, NTPA 

011/2002, etc.). 

 
 In scopul identificarii lucrarilor de investitii prioritare s-au avut in vedere urmatoarele:  

- incadrarea indicatorilor de calitate ai apei in concordanta cu normelor  romane - Legea Calitatii 
Apei nr. 458/2002, completata de legea nr. 311/2004 si conform Directiva Consiliului 98/83/CE; 

- La stabilirea fazelor pentru implementarea masurilor referitoare la sistemele de canalizare ale 
apelor uzate si epurare s-a tinut cont de termenele asumate pentru colectarea si epurarea 
apelor uzate, termene, care se refera atat la realizarea retelelor pentru colectarea apelor 
menajere, cat si la epurarea acestora inainte de a fi evacuate in emisar. 

- Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind „o zona in 
care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata sa 
fie colectata si transportata catre o statie de epurare urbana sau catre un punct final de 
descarcare”. 

- Notiunea de aglomerare, conform Directivei 91/271/CEE, nu se suprapune peste entitati 
administrative. Limitele unei aglomerari  pot sau nu sa corespunda cu limitele administrative. 
Doua sau mai multe aglomerari pot fi grupate intr-un cluster, daca se justifica prevederea unei 
singure statii de epurare pentru acele aglomerari. 
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Investitiile propuse au ca scop imbunatatirea indicatorilor de performanta (operationali, manageriali, 

financiari), a nivelului si a eficientei serviciilor de apa corespunzatoare ariei proiectului astfel:  

 cresterea gradului de acoperire al retelelor de alimentare cu apa/canalizare, prin 
extinderea retelelor de distributie si cresterea procentului de conectare al 
populatiei; 

 reducerea pierderilor de apa, implicit al volumului de apa non profit pana la o 
valoare admisibila de functionare a sistemului, masura materializata prin reabilitari 
ale conductelor de aductiune si distributie, cu implicatii majore in reducerea 
volumului de apa rezultat din pierderi care se infiltreaza in reteaua de canalizare, in 
functionarea eficienta a statiilor de epurare, in reducerea consumului energetic, in 
imbunatatirea exploatarii surselor de apa; 

 imbunatatirea managementului energetic, prin reabilitarea retelelor de apa, 
reabilitare statiilor de pompare etc. 

 

Eforturile sunt focalizate pe urmatoarele componente: 

 extinderea surselor subterane existente; 

 extinderea si reabilitarea aductiunilor; 

 executia statiilor de tratare si de dezinfectare a apei, 

 executia/reabilitarea statiilor de pompare; 

 extinderea si reabilitarea retelelor de distributie, inclusiv controlul automatizat SCADA.  
 

Contorii vor fi prevazuti cu dispozitive de telecitire la distanta 

 statii de epurare noi; 

 extinderea si reabilitarea colectoare de canalizare/conducte de refulare; 

 executia/reabilitarea statiilor de pompare, inclusiv controlul automatizat SCADA; 

 extinderea si reabilitarea retelelor de distributie   
 

In anexa 7.3, in cadrul planului de investitii pe termen lung sunt prezentate investitiile prioritare necesare 

pentru conformarea cu Directiva Consiliului 98/83/CE, respectiv cu Directiva 91/271/CEE. 
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Urmatorul tabel prezinta in rezumat lista prioritara de investitii (LIP) pentru perioada 2014-2020: 

Nr. crt. Descriere Costuri totale                 Sursa de finantare 

      

FONDURI 
COEZIUNE Alte fonduri 

1  BRASOV 25,604,542 25,604,542 0 

1.1 Alimentare cu apa 12,871,046 12,871,046 0 

2.1 Apa uzata 12,733,496 12,733,496 0 

2 POIANA BRASOV 1,605,020 1,605,020 0 

2.1 Alimentare cu apa 880,600 880,600 0 

2.2 Apa uzata 724,420 724,420 0 

3 SACELE 34,070,137 34,070,137 0 

3.1 Alimentare cu apa 16,169,804 16,169,804 0 

3.2 Apa uzata 17,900,333 17,900,333 0 

4 PREJMER 4,116,696 4,116,696 0 

4.1 Alimentare cu apa 1,904,382 1,904,382 0 

4.2 Apa uzata 2,212,314 2,212,314 0 

5 HARMAN 1,915,026 1,915,026 0 

5.1 Alimentare cu apa 607,286 607,286 0 

5.2 Apa uzata 1,307,740 1,307,740 0 

6 SANPETRU 673,028 673,028 0 

6.1 Alimentare cu apa 276,160 276,160 0 

6.2 Apa uzata 396,868 396,868 0 

7 BOD 876,480 876,480 0 

7.1 Alimentare cu apa 274,410 274,410 0 

7.2 Apa uzata 602,070 602,070 0 

8 HALCHIU 3,882,360 3,882,360 0 

8.1 Alimentare cu apa 1,046,560 1,046,560 0 

8.2 Apa uzata 2,835,800 2,835,800 0 

9 FELDIOARA 1,156,930 1,156,930 0 

9.1 Alimentare cu apa 1,006,582 1,006,582 0 

9.2 Apa uzata 150,348 150,348 0 

10 GHIMBAV 2,908,250 2,908,250 0 

10.1 Alimentare cu apa 1,004,530 1,004,530 0 

10.2 Apa uzata 1,903,720 1,903,720 0 

11 CODLEA 2,177,650 2,177,650 0 

1.1 Alimentare cu apa 407,950 407,950 0 

11.2 Apa uzata 1,769,700 1,769,700 0 
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Nr. crt. Descriere Costuri totale                 Sursa de finantare 

      

FONDURI 
COEZIUNE Alte fonduri 

12 MOECIU DE SUS 2,232,208 2,232,208 0 
12.1 Alimentare cu apa 784,788 784,788 0 

12.2 Apa uzata 1,447,420 1,447,420 0 

13 APATA 243,360 243,360 0 
13.1 Alimentare cu apa 160,200 160,200 0 

13.2 Apa uzata 83,160 83,160 0 

14 RUPEA 4,795,375 4,795,375 0 

14.1 Alimentare cu apa 4,751,155 4,751,155 0 

14.2 Apa uzata 44,220 44,220 0 

15 HOMOROD 0 0 0 

15.1 Alimentare cu apa 0 0 0 

15.2 Apa uzata 0 0 0 

16 
MERCHEASA (comuna 

Homorod) 1,536,000 1,536,000 0 

16.1 Alimentare cu apa 526,400 526,400 0 

16.2 Apa uzata 1,009,600 1,009,600 0 

17 HOGHIZI 125,000 125,000 0 

17.1 Alimentare cu apa 48,000 48,000 0 

17.2 Apa uzata 77,000 77,000 0 

18 FANTANA(comuna Hoghiz) 747,870 747,870 0 

18.1 Alimentare cu apa 293,248 293,248 0 

18.2 Apa uzata 454,622 454,622 0 

19 Cuciulata(comuna Hoghiz) 1,789,180 1,789,180 0 

19.1 Alimentare cu apa 630,900 630,900 0 

19.2 Apa uzata 1,158,280 1,158,280 0 

20 BOGATA 778,700 778,700 0 

20.1 Alimentare cu apa 156,400 156,400 0 

20.2 Apa uzata 622,300 622,300 0 

21 DOPCA 829,400 829,400 0 

21.1 Alimentare cu apa 190,400 190,400 0 

21.2 Apa uzata 639,000 639,000 0 

22 RACOS 2,311,736 2,311,736 0 

21.1 Alimentare cu apa 0 0 0 

21.2 Apa uzata 2,311,736 2,311,736 0 

23 MATEIASI 578,104 578,104 0 

23.1 Alimentare cu apa 0 0 0 

23.2 Apa uzata 578,104 578,104 0 
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Nr. crt. Descriere Costuri totale                 Sursa de finantare 

      

FONDURI 
COEZIUNE Alte fonduri 

24 CATA 5,217,800 5,217,800 0 

24.1 Alimentare cu apa 2,890,000 2,890,000 0 

24.2 Apa uzata 2,327,800 2,327,800 0 

TOTAL 100,170,852 100,170,852 0 
 

 

 
 


